



Fundusze Europejskie
dla Małopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



MAŁOPOLSKA

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Edukacja włączająca w szkołach podstawowych w Gminie Łukowica.”

Nr umowy: **FEMP.06.10-IP.01-0208/24**

Nazwa Beneficjenta: Gmina Łukowica

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie **01/08/2024**, zakończenie **31/07/2026** (dz/m/rok)

L. p.	Rodzaj zajęć (forma wsparcia w ramach projektu z wyszczególnieniem zajęć grupowych i/lub indywidualnych)	Prowadzący	Termin realizacji			Termin zakończeni a danej formy wsparcia	Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu (adres, nr sali)
			data	godziny (od- do)	częstotliwo ść		
1	Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno- przyrodnicze	Alina Pryma	07.04. 2025	8.00-10:15	1/tydzień	27.06.2025	Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu, Jastrzębie 131, 34 – 606 Łukowica s.8
2	Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno- przyrodnicze	Alina Pryma	8.04.2 025	8.00-10:15	1/tydzień	27.06.2025	Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu, Jastrzębie 131, 34 – 606 Łukowica s.8
3	Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno- przyrodnicze	Alina Pryma	16.04. 2025	14.30-15.15	1/tydzień	Czerwiec 2025	Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu, Jastrzębie 131, 34 – 606 Łukowica s.8
4	Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno- przyrodnicze	Alina Pryma	23.04. 2025	14.30-15.15	1/tydzień	Czerwiec 2025	Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu, Jastrzębie 131, 34 – 606 Łukowica s.8
5	Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno- przyrodnicze	Alina Pryma	28.04. 2025	7.15-8.45	1/tydzień	Czerwiec 2025	Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu, Jastrzębie 131, 34 – 606 Łukowica s.8
6	Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno- przyrodnicze	Alina Pryma	30.04. 2025	14.30-15.15	1/tydzień	Czerwiec 2025	Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu, Jastrzębie 131, 34 – 606 Łukowica s.8

* Beneficjent zobowiązany jest przysyłać aktualny *Harmonogram realizacji zadań merytorycznych* do 20 dnia danego miesiąca na miesiąc kolejny
zgodnie z § 7 ust. 1 lit. e) umowy o dofinansowanie Projektu.

W przypadku zmian w przesłanym harmonogramie należy niezwłocznie przesłać jego zaktualizowaną wersję.



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO