

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Edukacja włączająca w szkołach podstawowych w Gminie Łukowica.”

Nr umowy: **FEMP.06.10-IP.01-0208/24**

Nazwa Beneficjenta: Gmina Łukowica

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie **01/08/2024**, zakończenie **31/07/2026** (dz/m/rok)

| L.p. | Rodzaj zajęć (forma wsparcia w ramach projektu z wyszczególnieniem zajęć grupowych i/lub indywidualnych) | Prowadzący | Termin realizacji | | | Termin zakończenia danej formy wsparcia | Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu (adres, nr sali) |
|------|---|-----------------|-------------------|---------------------|---------------|--|---|
| | | | data | godziny (od- do) | częstotliwość | | |
| 1. | Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne ; zaj. gr. | Karolina Syktus | 09.01.2026r. | 07.05 – 07.50 | 1 godz./tyg. | 30.06.2026r. | SP im. Henryka Sienkiewicza, Jastrzębie 131, 34-606 Łukowica, sala nr 10 |
| 2. | Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne ; zaj. gr. | Karolina Syktus | 16.01.2026r. | 07.05 – 07.50 | 1 godz./tyg. | 30.06.2026r. | SP im. Henryka Sienkiewicza, Jastrzębie 131, 34-606 Łukowica, sala nr 10 |
| 3. | Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne ; zaj. gr. | Karolina Syktus | 23.01.2026r. | 07.05 – 07.50 | 1 godz./tyg. | 30.06.2026r. | SP im. Henryka Sienkiewicza, Jastrzębie 131, 34-606 Łukowica, sala nr 10 |



Fundusze Europejskie
dla Małopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



MAŁOPOLSKA

| | | | | | | | |
|----|---|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 4. | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ; zaj. gr. | Karolina Syktus | 30.01.2026r. | 07.05 – 07.50 | 1 godz./tyg. | 30.06.2026r. | SP im. Henryka Sienkiewicza, Jastrzębie 131, 34-606 Łukowica, sala nr 10 |
|----|---|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|

* Beneficjent zobowiązany jest przysyłać aktualny *Harmonogram realizacji zadań merytorycznych* do 20 dnia danego miesiąca na miesiąc kolejny zgodnie z § 7 ust. 1 lit. e) umowy o dofinansowanie Projektu.

W przypadku zmian w przesłanym harmonogramie należy niezwłocznie przesłać jego zaktualizowaną wersję.